附件2-2
湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称   湘阴县第一职业中等专业学校学生公寓新建工程专项                             
项目单位          湘阴县第一职业中等专业学校                           
主管部门                  湘阴县教育局                              
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

      报告日期： 2022 年  03 月 19日
                        湘阴县财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	王鹏飞
	联系电话
	13974025786

	项目地址
	湘阴县第一职业中等专业学校
	邮  编
	414600

	项目起止时间
	2019年   9月起至 2020年3 月止

	计划安排资金
（万元）
	370
	实际到位资金
（万元）
	370
	实际支出
（万元）
	370
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	370
	县市区财政
	370
	县市区财政
	370
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	预付新建学生公寓工程款
	244.64
	2021年2月28号
	娄底星城公司，部分为已提前垫付

	预付新建学生公寓工程款
	106.4
	2021年2月29号、30号
	广城公司

	支付学生公寓热水系统款
	18.96
	2020年11月8号已垫付
	尚特教学公司

	
	
	
	

	支出合计
	370
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	新建学生公寓，改善学校办学条件
	新建了一栋学生公寓

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	新建学生公寓
	
	已全部完工

	
	
	质量指标
	教学质量大幅提升
	
	本科上线率居全市前列，全省普测全省前列

	
	
	时效指标
	2021.01-2021.12
	
	已完成

	
	
	成本指标
	项目资金
	
	控制在预算范围内

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	公寓费收入64万元
	
	

	
	
	社会效益
指标
	师生生活环境得到改善，得到了公众及学生、家长认可
	
	新建学生公寓完成，极大地改善了学生的生活环境。

	
	
	生态效益
指标
	校园环境
	
	长善教育推行有成效

	
	
	服务对象满意度
指标
	满意度达90%以上
	
	满意度达95%以上

	绩效自评综合得分
	96

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	陈觉民
	党委书记、校长（正高）
	湘阴县第一职业中专
	

	王鹏飞
	副校长（中高）
	湘阴县第一职业中专
	

	杜勇军
	后勤科科长（中高）
	湘阴县第一职业中专
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                                   年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                                  联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况
2021年度，学校专项支出项目1个，投入3700000元。总预算投入3700000元，总支出3700000元，资金来源于财政专项拨款，主要是新建一栋学生公寓，用于改善办学条件。
（二）项目资金使用及管理情况
项目资金主要用于新建学生公寓，有效地改善了办学条件。
（三）项目组织实施情况
专项工作具体由学校相关部门组织实施。各相关部门按照相关制度及管理办法严格实施，专项工作均按时间进度及质量要求完成目标任务。
（四）项目主要绩效情况分析
2021年的补助资金完成拨付370万元。
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
2021年的专项资金完成投入使用370万元。
(2)质量指标
按政策落实到位。
(3)时效指标
完成2021年度专项资金投入分配方案任务。
(4)成本指标
控制在预算资金范围内。
2.效益指标完成情况分析
　　(1)经济效益
项目资金已按预期目标完成，新建学生公寓已投入使用。
(2)社会效益
    改善了学生的住宿条件，推进了中职教育的发展。
(3)生态效益
(4)可持续影响
    教育教学质量上台阶，为教学育人提供长久的保障。
3.满意度指标完成情况分析
全面改善了中职的办学条件，受到社会认可和好评。
（五）主要经验及做法、存在问题和建议
   1、提高资金使用效益。
2、有计划的推进硬件建设，排出资金需要的轻重缓急，要把资金用在刀刃上。





