

中共湘阴县委实施乡村振兴战略领导小组办公室

湘阴委振组办发〔2023〕19号

关于变更调整部分财政衔接资金项目计划的 通 知

杨林寨乡人民政府、县直相关单位：

根据杨林寨乡申请变更项目的报告，在已下达的资金项目计划中，部分项目不能实施，需要调整变更，经县乡村振兴局、县财政局研究，报县委实施乡村振兴战略领导小组审批同意，决定对老区资金项目计划予以变更调整。

现将变更调整后的资金项目计划下达给你们，请你们严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定的文件规定，认真组织项目实施，切实提高财政资金使用效益。

附件：2023年湘阴县财政衔接资金项目调整变更计划明细表

中共湘阴县委实施乡村振兴战略领导小组办公室

2023年8月15日



2023年湘阴县财政衔接资金项目变更调整申报表

原项目							申请调整后新项目							项目主管 部门		
序号	乡镇	村(居) 名称	项目类别	项目名称	项目建设内容及规模	原项目文号	项目投入(万元)			项目类别	项目名称	项目建设内容及规模	项目投入(万元)			
							合计	财政衔接 资金	自筹资金				合计		财政衔接 资金	自筹资金
1	杨林寨乡	沙河破村	乡村建设行动	杨林寨乡沙河破村一、二组产业基地道路硬化	完成产业基地道路硬化,长150米,宽4米		10	5	0	乡村建设行动	沙河破村八渠路建设	全长500米道路白改黑	16	5	11	沙河破村